

**KARACADAĞ KALKINMA AJANSI****2019 Fizibilite Deste ği****Ba vuru Formu****Referans Numarası: TRC2/19/FZD**

Ba vuru Sahibinin Adı:	ANLIURFA T CARET BORSASI
Projenin Adı:	PAMUK MÜKEMMEL YET MERKEZ F Z B L TE ÇALI MASI

Ba vuru Kodu:	Gecici_TRC2/19/FZD/0054
---------------	-------------------------

BA VURU VER G R FORMU

Proje ba vurularınızın Ajansın internet sitesinden eri ilebilecek KAYS üzerinden yapılması zorunludur. Sistem, yapılan ba vurular için otomatik olarak bir ba vuru kodu üretecek olup, bu kod ba vuru sürecindeki tüm i lemlerde kullanılacaktır.

Ba vuru Kodu	Gecici_TRC2/19/FZD/0054
Destek Programı	2019 Fizibilite Deste i
Proje Adı	PAMUK MÜKEMMEL YET MERKEZ F Z B L TE ÇALI MASI
Projenin Etkileyece i Göstergeler	- Analiz/Ara tırma/ ihtiyaç Tespiti/Fizibilite/Ön Fizibilite Çalı maları Sayısı - Do rudan Faydalanıcı Sayısı Kamu Kurumu - Düzenlenen Bilinçlendirme/Yaygınla tırma Faaliyeti Seminer, Konferans, Sergi, Çalı tay, Toplantı vb. için Yapılan Harcamalar
Proje Süresi	9 ay
Proje Toplam Bütçesi (TL) *	76.800,00
Talep Edilen Destek Miktarı (TL)	76.800,00
Yararlanıcı	ANLIURFA T CARET BORSASI
Proje Ortaklarının Sayısı	0
Yararlanıcının Hukuki Statüsü	Tüzel Payda - Kamu Kurumu Niteli inde Meslek Kurulu ları
Ana Faaliyet Alanı	Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

* Proje Bütçesi alanı, bütçe onaylama i lemi yapıldıktan sonra güncellenmektedir.

leti im Bilgileri

1. rtibat Ki isi	
Adı Soyadı	AY E ÇADIRCI KANDEM R
Telefon Numarası	(414) 315 1066
Faks Numarası	(414) 315 1069
Cep Telefonu Numarası	(505) 220 3460
Posta Adresi	Pa aba ı Mah., Zafer Cad., No:13, Haliliye, 63000 Haliliye / ANLIURFA
Elektronik Posta Adresi	aysecadircikandemir@gmail.com
2. rtibat Ki isi	
Adı Soyadı	LAM A KELE
Telefon Numarası	(414) 315 1066
Faks Numarası	(414) 315 1069
Cep Telefonu Numarası	(542) 610 5577

Posta Adresi	Pa aba 1 Mah., Zafer Cad., No:13, Haliliye, 63000 Haliliye / ANLIURFA
Elektronik Posta Adresi	lamia.keles68@gmail.com

1. PROJE KÜNYES

Ba vuru Sahibi Kurulu	ANLIURFA T CARET BORSASI
Yasal Statü	Tüzel Payda - Kamu Kurumu Niteli inde Meslek Kurulu ları
Proje Ba lı 1	PAMUK MÜKEMMEL YET MERKEZ F Z B L TE ÇALI MASI
Projenin Süresi	9
Proje Orta 1 Kurulu lar	Bu alana veri giri i yapılmamı tır.

Projenin Toplam Uygun Maliyeti (TL)	Karacada Kalkınma Ajansı'ndan istenen Destek Tutarı (TL)	Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi (%) (Ajanstan istenen destek tutarının proje toplam bütçesine oranı)
76.800,00	76.800,00	100.0

Projenin Uygulanacağı Co rafi Alan		
Bölge	İ	İçe
TRC2	ANLIURFA	Hilvan
TRC2	D YARBAKIR	Çınar
TRC2	ANLIURFA	Harran
TRC2	ANLIURFA	Suruç
TRC2	ANLIURFA	Haliliye
TRC2	D YARBAKIR	Bismil

2. BA VURU SAH B B LG FORMU

Tam Yasal Adı	ANLIURFA T CARET BORSASI
Kısaltması	UTB
Uyru u	Türkiye
Yasal Statü	Kamu Kurumu Niteli inde Meslek Kurulu ları
Kurulu Tarihi	01.01.1988
Adres	Cumhuriyet Cad. Borsa Binası No:38 D:3 Haliliye / ANLIURFA
Bu Proje için 1. rtibat Ki isi	AY E ÇADIRCI KANDEM R
Cep Telefonu Numarası	(505) 220 3460
rtibat Ki isinin E-Posta Adresi	aysecadircikandemir@gmail.com
Bu Proje için 2. rtibat Ki isi	LAM A KELE
Cep Telefonu Numarası	(542) 610 5577
rtibat Ki isinin E-Posta Adresi	lamia.keles68@gmail.com

Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi de iikli i Karacada Kalkınma Ajansı'na yazılı olarak bildirilmelidir. Karacada Kalkınma Ajansı, Ba vuru Sahibi'nin vermi oldu u ileti im bilgileri (cep telefonu, e-posta, adres) ile Ba vuru Sahibi ile gerekti inde temas kuramaması halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz.

2.1 Alınan Mali Destekler

Projenin Adı	Ba vuru Kodu / Referans Numarası	Destek Veren Kurum	Destek Programının Adı	Destek Alınan Tarihler	Toplam Destek Tutarı (TL)
GAP anlıurfa Tarım Ürünleri Lisanslı Depo A. .	TR16IPO.003.1.1.0	Borsa'nın e finansı yoktur (AB %75, Türkiye %25)	Rekabetçi Sektörler Programı (IPA/RCOP)	05.12.2011 - 03.12.2018	58.682.000,00
anlıurfa Pamuk Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A. .	TR1PO.003.1.1.22	Borsa'nın e finansı yoktur (AB %75, Türkiye %25)	Rekabetçi Sektörler Programı (IPA/RCOP)	03.12.2012 - 10.12.2018	56.852.000,00

2.2 Sonulanmamı Ba vurular

Bu alana veri giri i yapılmamı tır.

3. PROJE TANIMLAMA

3.1 Proje Özeti

3.1.1 Genel Amaçlar

Diyarbakır veanlıurfa illerindeki pamuk sektörünün (çırçır sanayi ve pamuk yeti tiricili i) bölgesel ekonomiye katkı sa laması amacıyla ilgili kurum ve kurulu ları bir araya getiren ve sektörün ihtiyaç duydu u hizmetleri sa layacak çok ortaklı bir merkeze ili kin ara tırma ve fizibilite çalı malarının yapılması projenin genel amacıdır.

3.1.2 Özel Amaçlar

Projenin özel amaçları;

- Bölgesel ve sektörel faaliyet gösteren çok payda lı bir mükemmeliyet merkezinin kurulmasına ili kin fizibilite çalı ması yürütülmesi,
- Kurulması hedeflenen pamuk mükemmeliyet merkezinin bölgenin tekstil / özellikle hazır giyim sektörüne ekonomik etkilerinin ara tırılması,
- Pamuk mükemmeliyet merkezine ortak olabilecek, sinerji ve i birli i sa layabilecek bölgesel, ulusal ve uluslararası aktörlerin tanımlanması,
- Pamuk mükemmeliyet merkezinin hizmet yelpazesinin ve sunum metodolojilerinin belirlenmesi,
- Tarım ve tekstil sektörlerinde pamuk ürünü özelinde tedarik/de er zinciri analizinin yapılması,
- Bölgedeki pamuk ve tekstil sektörünün dünya standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaçların tespit edilmi olması.

3.1.3 Beklenen Sonuçlar

- TRC2 bölgesindeki ilgili payda ların sektörel mükemmeliyet merkezi hakkında farkındalı mının artması,
- TRC2 bölgesindeki ilgili payda ların mükemmeliyet merkezine ili kin beklentilerinin tespit edilmesi,
- TRC2 bölgesinde minimum 200 pamuk üreticisinin, 50 çırçır i letmesinin ve bölgeden pamuk tedarik eden 10 iplik/tekstil firmasının mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilmi olması ve bu do rultuda merkezin hizmet/ürün programının belirlenmesi,
- Pamuk sektörünün ve kurulacak mükemmeliyet merkezinin sosyal, ekonomik ve finansal analizlerinin yapılmı olması,
- Kurulması planlanan çok payda lı bölgesel "Pamuk Mükemmeliyet Merkezinin" i letme modelinin ve yasal ara tırmalarının yapılmı olması,
- Kurulması hedeflenen merkezin organizasyonel yapısının tasarlanmı olması,
- Kurulacak merkezin hizmet yelpazesinin payda ların ve sektörün mevcut durumları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmi olması,
- Kurulacak merkezin sürdürülebilirlik modellemesinin yapılmı olması,
- Pamuk tedarik ve de er zinciri analizlerinin yapılmı olması,
- Elde edilen bulguların payda lara (kamu-özel-STK-üniversite) toplantı yapılarak aktarılması ve çalı maların dijital versiyonunun ilgili tüm aktörlere sirküle edilmesi
- Bölgedeki pamuk ve tekstil sektörünün dünya standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaçların tespit edilmi olması.,

3.1.4 Temel Faaliyetler

Faaliyet 1: Proje Koordinatörünün göreve ba laması ve faaliyetleri yürütmesi

Faaliyet 2: Satınalma Faaliyetleri (görünürlük materyalleri ve fizibilite hizmet alımı)

Faaliyet 3: Payda Analiz Toplantısı

Faaliyet 4: Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalı manın Yüklenici tarafından Yürütülmesi

Faaliyet 5: Fizibilite çalı masının de erlendirilmesi, payda lara aktarılması ve sirküle edilmesi

Faaliyet 6: Projenin Kapanı ı

3.2 Beklenen Sonuçlar

3.2.1 Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki

3.2.1.1 Hedef Grupların/Yararlanıcıların Durumu

- Pamuk sektörü ile ilgili aktörlerin (örneğin; il/ilçe ziraat odaları, il/ilçe tarım il müdürlükleri, vb) sektörün mevcut durumuna ilişkin bilgi düzeyleri artacak,
- Proje kapsamında düzenlenecek toplantılar sayesinde kurumlararası iletişim artacağından sektörel aktörlerin pamuk yeti tircilerine ve çırçır fabrikalarına sağladığı yönlendirme hizmetlerinde artış görülmesi,
- Yüklenici firma tarafından yapılacak görüşmeler ile görüşme yapılan kişilerde sektörün sorunlarına yönelik proje sayısının artmasına yönelik algı düzeyinin oluşması,
- Gerek merkezin yapılabirliğine ilişkin gerekse de sektörün durumuna ilişkin kapsamlı analizlerin başka ilgili aktörlerin gelecekteki projelerine kılavuzluk yapması,

3.2.1.2 Hedef Grupların ve/veya Varsa Ortakların Teknik ve Yönetim Kapasiteleri

Hedef grupları, kamu - STK - özel sektör - üniversite - kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri şeklinde sınıflandırdığımızda, özel sektör ve küçük ölçekli STK'ları içinde kalan diğer tüm yapılar yeterli düzeyde insan kaynağı, mali, teknik, yönetim ve operasyonel kapasiteye sahiptir.

Özel sektör; kurumsallaşmamış küçük ve orta büyüklükte çırçır işletmeleri ve konvansiyonel pamuk üretimi yapan aile bireylerinden oluşan pamuk yeti tircileri yaygın olarak görülmektedir. Bu nedenle özel sektörün teknik ve yönetim kapasiteleri yeterli düzeyde değildir.

STK'lar: bölgedeki yerel sivil toplum kuruluşlarının birçoğu finans ve insan kaynağı açısından sürdürülebilir yapılar olmadığından teknik ve yönetim kapasiteleri yeterli düzeyde değildir.

Bölgede birçok kamu kurumunun/kuruluşunun gerek kurumsal yapıları /misyonları, gerekse de yürüttükleri projeler/programlar sayesinde teknik ve yönetim kapasiteleri gelişmiştir.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Anıurfa Ticaret Borsası iki büyük ölçekli proje yürütmüş olup bu anlamda teknik ve yönetim kapasitesi oldukça gelişmiştir.

Diğer taraftan bu proje kapsamında yüklenici tarafından saha çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulan materyaller, formlar ve kullanılan yöntemler Borsanın teknik ve yönetim kapasitesine de katkı sağlayacaktır. Proje sona erdikten sonra Proje Koordinatörü söz konusu materyalleri ve dokümanları geliştirerek Proje Ofisinde faaliyetlerine devam edecektir.

3.2.2 Somut Çıktılar

- Kapsamlı hazırlanmış bir fizibilite raporu
- 260 adet doldurulmuş görüşme formu (200 pamuk yeti tircisi, 50 çırçır işletmesi, bölgeden pamuk tedarik eden 10 iplik/tekstil firması)
- Masa başı çalışmalar (analizler ve araştırma dokümanları)
- 3 adet toplantı: 1 adet paydaş değerlendirme toplantısı, 2 adet fizibilite paylaşım toplantısı
- 3 ayrı toplantı için hazırlanmış sunumlar ve 50 katılımcı/kurumun 3 ayrı toplantıya katılım çizelgeleri
- Pamuk tedarik-değer zinciri analizleri

3.2.3 Çarpan Etkileri

Bu proje ile oluşturulacak (bölgesel-sektörel çok paydaşlı bir merkezin) fizibilite raporu, başka sektörlerde ve bölgelerde benzer çalışmaların teşvik edecektir. Ayrıca bu projenin ana çıktısı olan fizibilite raporu içerisinde yer alacak bilgiler, başka bölgelerdeki yerli sermayeye TRC2 Bölgesinde yatırım yapma konusunda ışık tutacak, doğrudan yerli ve yabancı yatırımlar için iyi bir kılavuz

olacaktır.

Diğer taraftan TRC2 Bölgesinin bir tekstil kent olmasına yönelik birtakım projeler/programlar söz konusu olduğundan tekstil sektörünün hammaddesini sağlayan pamuk sektörüne (çırçır ve pamuk yetiştiriciliği) yönelik hazırlanacak bir fizibilite raporu, tekstil tedarik zincirinde yer alan aktörlere de faydalı olacaktır.

Hazırlanacak fizibilite raporu, TRC2 Bölgesindeki Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin, öğrencilerinin ve Tarımsal Araştırma Merkezlerinin çalışmalarına da katkı sağlayacaktır.

Bu bilgiler ışığında bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar gerek Anlıurfa Ticaret Borsası gerekse diğer paydaşlar tarafından tekrarlanacak ve geliştirilecektir.

3.2.4 Sürdürülebilirlik

Mali ve Kurumsal açıdan; proje bitimine müteakip fizibilite raporunda yer alan birçok veri, Anlıurfa Ticaret Borsası tarafından kendi kaynakları ile güncellenmeye ve geliştirilmeye devam edilecektir.

Anlıurfa Ticaret Borsası kendi imkanları ile; proje kapsamında oluşturulan Fizibilite Raporunu daha da geliştirmek amacıyla yurt içindeki ve yurtdışındaki bazı merkezlerle ilişkin araştırmalar da yapacaktır. Borsa, yüklenici tarafından saha çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulan materyalleri, formları ve kullanılan yöntemleri kendi personellerine aktaracak ve bu sayede çalışmaların kurumsal açıdan sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Politik açıdan; bu projenin temel çıktısı olan bölgesel-sektörel çok paydaşlı bir merkezin yatırım analizi, sektör odaklı olmayan işletme ve ARGE merkezlerin analizleri ile mukayese edilecek ve bu da Borsanın gelecekte geliştireceği projelerde/programlarda sektörel odaklı yaklaşımını bir davranış kuralı olarak geliştirebilecektir.

3.2.5 Görünürlük Faaliyetleri

- Anlıurfa Ticaret Borsasının web-sitesinde ve Borsanın diğer paydaşlarının iletişim kanallarında; proje özeti ve faaliyetleri duyurulacak, bu sayede de Karacada Kalkınma Ajansı'nın görünürlüküne katkı sağlanacaktır.
- Yüklenicinin yazılı ve görsel materyalleri ile sözel metinlerinde Ajans'ın görünürlük kurallarına uyum sağlamadığı Borsa personeli olan "proje kilit personelleri" tarafından denetlenecektir,
- Projeye ilişkin bilgilendirme toplantısında ve fizibilite raporuna ilişkin bulguların ilgili paydaşlara aktarılması toplantılarında 1 adet bez banner ve 10 adet kırlangıç kullanılacaktır.

3.3 Fizibilite Çalışması Faaliyetlerinin Ayrıntılı Açıklaması

1 Proje Koordinatörünün görevde bulunması ve faaliyetleri yürütmesi

Anlıurfa Ticaret Borsasının ARGE ve Proje Birimi personeli, 9 ay süresince proje koordinatörü olarak görev yapacaktır. Proje koordinatörü, proje faaliyetlerinin zamanında yürütülmesi, görünürlük materyalleri ve fizibilite hizmeti alınmasının Ajans satın alma kuralları çerçevesinde yapılması, yüklenici firmanın faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, projeye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Borsa Yönetimine ve Ajans'a iletilmesi, paydaşların toplantılara davet edilmesi ve bilgilendirilmesi gibi sorumlulukları olacaktır.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (ARGE ve Proje Biriminden personeli proje koordinatörü olarak 9 ay süresince görevlendirecektir.)

2 Satınalma Faaliyeti (görünürlük materyalleri ve fizibilite hizmet alımı)

Projenin birinci ve ikinci aylarında

- görünürlük materyali olarak 1 adet bez banner ve 10 adet kırlangıç
- pamuk mükemmeliyet merkezi fizibilite çalışması için hizmet alımı

Karacada Kalkınma Ajansı'nın satınalma kuralları çerçevesinde yapılacaktır.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (SATINALMA)

2.1 Görünürlük Materyalleri Satın Alma

Projenin birinci ayında;

- görünürlük materyali olarak 1 adet bez banner ve 10 adet kırlangıç Karacada Kalkınma Ajansı'nın satınalma kuralları çerçevesinde yapılacaktır.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (Satın alma)

2.2 Pamuk Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Hizmeti Alımı

Projenin birinci ve ikinci aylarında

- pamuk mükemmeliyet merkezi fizibilite çalı ması için hizmet alımı Karacada Kalkınma Ajansı'nın satınalma kuralları çerçevesinde yapılacaktır.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (Satın alma)

3 Payda Toplantıları

Bölgede faaliyet gösteren en az 50 ilgili kurum ve kuruluşun katılımının sağlandığı 3 (üç) ayrı toplantı düzenlenecek olup, bu toplantıda projeye ilişkin bilgilendirme yapılacak, paydaşların beklentileri tartışılacak ve fizibiliteye ilişkin bulgular paylaşılacaktır.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (Paydaş Toplantıları)

3.1 Paydaş Analiz Toplantısı

Bölgede faaliyet gösteren en az 50 ilgili kurum ve kuruluşun katılımının sağlandığı bir toplantı projenin üçüncü ayında düzenlenecek olup, bu toplantıda projeye ilişkin bilgilendirme yapılacak ve paydaşların beklentileri tartışılacaktır.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (Paydaş Analiz Toplantısı)

3.2 Fizibilite Sonuç Paylaşım Toplantısı

Bölgede faaliyet gösteren en az 50 ilgili kurum ve kuruluşun katılımının sağlandığı 2 (iki) ayrı toplantı düzenlenecek olup, bu toplantıda fizibiliteye ilişkin bulgular paylaşılacaktır.

Toplantılar 25' er dakikalık yuvarlak masa toplantısı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (Sonuç Toplantıları)

4 Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalışmanın Yüklenici tarafından Yürütülmesi

Yüklenici, TRC2 bölgesinde Pamuk Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite çalışması için masa başı ve saha çalışmaları yapacaktır.

1) Diyarbakır (Bismil, Çınar) ve anlıurfa (Harran, Haliliye, Suruç, Hilvan) illerinde toplam 200 pamuk yetiştiricisi ile görüşmeler yapılacaktır.

2) Diyarbakır (Bismil, Çınar) ve anlıurfa (Harran, Haliliye, Suruç, Hilvan) illerinde toplam 50 çiftçi ile görüşmeler yapılacaktır.

3) TRC2 bölgesinden pamuk tedarik eden 10 iplik/tekstil firmasının mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılacaktır.

4) Masa başı çalışmaları: Ajans'ın EK-I Fizibilite Raporu Formatında bir fizibilite hazırlanacaktır.

- 5) Pamuk sektörünün tedarik-de er zinciri analizleri yapılacaktır.
6) Borsanın düzenleyeceği 3 (üç) adet payda toplantısına destek verecektir.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (Hizmet Alımı ve Yüklenicinin Faaliyetlerini Yürütmesi)

5 Fizibilite çalışmasının sirküle edilmesi

Fizibilite çalışmasının nihai hali anlıurfa Ticaret Borsasının websitesinde yayımlanacak olup, dijital versiyonu ilgili tüm (ulusal, bölgesel ve yerel) aktörlere email yoluyla sirküle edilecektir.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (Fizibilitenin sirküle edilmesi)

6 Projenin Kapanım İşlemleri

Proje kapanımı için Ajansın talep ettiği bilgi ve dokümanların hazırlanması ve sunulması...

Ayrıca anlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun proje kilit personeli tarafından bilgilendirilmesi.

Uygulama Birimleri (Rolü):

- ANLIURFA T CARET BORSASI (Proje Kapanımı)

3.4 Faaliyet Takvimi

Projenin süresi 9 ay olacaktır.

No	Faaliyet Adı	Faaliyet Ayları	Uygulama Birimleri
1	Proje Koordinatörünün göreve başlaması ve faaliyetleri yürütmesi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	ANLIURFA T CARET BORSASI
2	Satınalma Faaliyeti (görünürlük materyalleri ve fizibilite hizmet alımı)	1, 2	ANLIURFA T CARET BORSASI
2.1	Görünürlük Materyalleri Satın Alma	1	ANLIURFA T CARET BORSASI
2.2	Pamuk Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Hizmeti Alımı	1, 2	ANLIURFA T CARET BORSASI
3	Payda Toplantıları	3, 8	ANLIURFA T CARET BORSASI
3.1	Payda Analiz Toplantısı	3	ANLIURFA T CARET BORSASI
3.2	Fizibilite Sonuç Paylaşım Toplantısı	8	ANLIURFA T CARET BORSASI
4	Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalışmanın Yüklenici tarafından Yürütülmesi	3, 4, 5, 6, 7, 8	ANLIURFA T CARET BORSASI
5	Fizibilite çalışmasının sirküle edilmesi	9	ANLIURFA T CARET BORSASI
6	Projenin Kapanım İşlemleri	9	ANLIURFA T CARET BORSASI

3.5 Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar

Hedef Gruplar: Hedef Gruplar; TRC2 bölgesindeki ilgili kamu kurumları, sektörel / mesleki kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ara tırma ve uygulama merkezleri

Kurulması hedeflenen pamuk mükemmeliyet merkezinin, sektör ile bilgi, teknoloji, merkezi kurumlar ve iyi uygulamalar arasında bir köprü vazifesi görmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda, tarımsal ve çevresel faaliyetler ile ilgili tüm aktörlerin bu merkezin ortakları olması hedeflenmektedir. Örneğin; il/ilçe ziraat odaları, ziraat fakülteleri, tarımsal ara tırma merkezi, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri, il/ilçe ticaret borsaları, tarımsal kooperatifler, tarım/tarıma dayalı sanayi ile ilgili sivil toplum kuruluşları, tarımsal ürün akreditasyon / sertifikasyon / lisans kuruluşları, GAP Bölgesel Kalkınma Dairesi, tarımsal platformlar, vd.

İlgili tüm aktörlerin bir araya gelmesi gerek kurumlar arası koordinasyonu-ü birliğini geliştireceği gibi, kaynak israflarının da önüne geçilecektir.

Nihai Yararlanıcılar: Nihai Yararlanıcılar ; çırçır sektörü, tekstil ve hazır giyim sektörleri, pamuk yeti tiricileri, bölgedeki i gücü sektörü, meslek örgütleri, ARGE kuruluşları, kamu kurumları,

Kurulması hedeflenen pamuk mükemmeliyet merkezinin hizmet sa layacağı kitle pamuk yeti tiricileri ile çırçır i letmeleridir. İlgili aktörlerin bir araya gelmesiyle kurulacak merkezin uzun vadede olumlu etkileneceği di er bir kitle de bölgeden pamuk tedarik eden firmalardır. Bölgede geli ecek pamuk sektörü beraberinde i gücü sektörünü de olumlu etkileyecektir. Söz konusu merkez kuruldu u takdirde, merkeze ortak olacak kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların da kapasiteleri geli ecektir.

3.6 Projenin Gerekçelendirmesi / İlgili İ

3.6.1 Projenin Ortaya Çıkmasını Sa layan Temel Gerekçe

Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yeterli ve kaliteli tarım ürünlerinin uygun maliyetlerde üretimini, çevrenin ve do al tarım kaynaklarının korunmasını geli tirecek sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da sürdürülebilir tarım ile sa lanabilmektedir. Sürdürülebilir tarım, dünya tarımının ekonomik canlılı nı, çevrenin ve do al tarım kaynaklarının korunmasını ve dünya nüfusunun refahını geli tirecek sistem ve uygulamaları içerir. Bu bilinçle geli mi ülkelerdeki birçok kurum ve kuruluş vizyonunu tarımsal üretimde süreklili e ili kin ilkeleri destekleyen ürünler ve hizmetler sunarak karlı bir ekilde büyümek olarak belirlemi tir. Di er taraftan tarım sektörü; aktif nüfus ve i gücünün yüksek de erler göstermesi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sa ladı ı hammadde ve sermaye ile tüm halkı etkileyen, ekonomik ve sosyal bir sektör olma özelli ine sahiptir.

Pamuk, giyim ve tekstil üretiminde en çok kullanılan do al elyaf olmayı sürdürmektedir. 1990'lı yıllarda ba layan tekstil sektörünün geli mesine paralel olarak pamuk tüketimi de artmı tır. Di er taraftan ekim alanları Türkiye de 2002 ile 2017 yılları arasında %30 oranında azalmı tır. Yani, Türkiye de pamuk üretim miktarı, ihtiyacı kar ılayamamaktadır. Türkiye Ziraat Odaları Birli i'nin TZOB 2018 verilerine göre, Türkiye de 57.000 çiftçi pamuk üretmektedir. USDA 2018/19 verilerine göre, Türkiye, 806.000 ton lif üretimi ile pamuk üretiminde dünyada 6. sırada ve 697.000 ton pamuk ithalatıyla Dünya sıralamasında en büyük 5. ithalatçı konumundadır. Pamuk tüketiminde ise yakla ık 1.500.000 ton ile dünya sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede pamuk yeti tirilmekte olup, 2016/17 sezonunda ilk üç pamuk üreticisi ülke Hindistan, Çin ve ABD'dir. Türkiye de pamuk üretimi üç bölgede yo unla mı tır: Ege bölgesi, Çukurova bölgesi ve Güneydo u Anadolu bölgesidir. Ülkemizin, pamuk endüstrisinin üretimindeki aç ın kapatılması için akılcıl ve sürdürülebilir çözümler pe inde oldu u görülmektedir; bu da sürdürülebilir hammadde üretiminin, çevreye ve insana duyarlı üretim modellerinin günümüz ko ullarına uyum sa lanması ile elde edilebilir. 2017 TZOB verilerine göre; TRC2 pamuk ekim alanlarının da ılımları anlıurfa'da %46 ve Diyarbakır'da %8 dir. Her ne kadar ekim alanları ülke genelinde azalsa da; TRC2 Bölgesi Türkiye pamuk arzının %60'ına yakınına kar ılamaktadır.

Pamuk, gerek GAP bölgesinin, gerekse de ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olup, özellikle anlıurfa için stratejik bir üründür. Sektörün rekabetedebilirlik düzeyine bakt ımızda anlıurfa ve Diyarbakır illeri, Türkiye'de Çukurova ve Ege bölgelerine, Dünya'da ise Çin ve Hindistan'a kıyasla rekabet üstünlü üne sahip de ildir. Bölgedeki pamuk sektörü, ilgili Bakanlı ın desteklemeleri ile

sürdürülebilirli ini sa larken, üreticiler yanlı tarımsal uygulamaları çevresel kaynaklara (toprak, su) ve insan sa lı na zarar vermektedir. Bu durum da sürdürülebilir tarımın önündeki engellerdir. Di er taraftan çırçır sektörü de sanayile me, teknoloji kullanma, yeti mi i gücü, pazarlama ve benzeri sorunlar ya amaktadır. Yani sadece sürdürülebilir pamuk tedariki için de il, ulusal ve uluslararası pazarlarda talep edilen pamuk kalitesini TRC2 bölgesi olarak yakalamak için bir pamuk mükemmeliyet merkezine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bilgiler ı ı nda TRC2 Bölgesinde sektörün sorunlarına cevap verebilen ara-yüzlere ihtiyaç vardır. anlıurfa Ticaret Borsası hedef kitlesinin ihtiyaçlarına/sorunlarına çözüm üreten ve tüm ilgili aktörleri bir araya getiren bölgesel bir Pamuk Mükemmeliyet Merkezi (PMM) kurmayı hedeflemekte ve bu merkezin i letme modelinin, ortaklarının ve hizmet gamının belirlenmesi, sürdürülebilirlik modelinin ve organizasyon/yönetim yapısının tasarlanması, etki-duyarlılık ve risk analizleri vb gibi unsurları içeren bir yapılabirlik raporuna ihtiyaç duymaktadır.

3.6.2 Projenin, Fizibilite Deste i Kapsamında Desteklenecek Alanlarla Olan İlgisi

Öncelik-1: Bölge'de i ve yatırım ortamının iyile tirilmesi, AR-GE, yenilikçilik ve giri imcilik kapasitesinin geli tirilmesi, ihracatın artırılması ve rekabet gücünün geli tirilmesine yönelik fizibilite hazırlanması: kurulması planlanan PMM'nin 4 (dört) bile en ekseninde sektöre hizmet vermesi öngörülmektedir, bunlar; "ARGE ve inovasyon, sektörel rekabetebilirlik, çevre ve kaynak verimlili i, savunuculuk ve politika geli tirme"dir. Bu anlamda merkezin sa layaca ı öngörülen hizmetler sayesinde bölgedeki pamuk sektöründeki giri imcilerin i ve yatırım ortamları iyile tirilecek, ARGE ve yenilikçilik konularında ara tırmalar yapılarak iyi uygulamaların transferi vb çalı malar yapılacak, ihracat konusunda e le tirme hizmetleri sunulacak ve sonuç olarak sektörün/bölgenin rekabet gücünün geli tirilmesine katkı sa layacaktır.

Öncelik-2: Stratejik tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne yönelik kümelenme, tedarik ve de er zinciri analizleri ile pazar ara tırmalarını içeren fizibilite çalı malarının yapılması: fizibilite çalı masında ele alınacak sektörler; bu proje ile kurulması hedeflenen Pamuk Mükemmeliyet Merkezi'nin tekstil tedarik zincirinin ilk basama ında yer alan pamuk yeti tiricileri ile sonraki basamakta yer alan çırçır sektörüne (ve bölgenin kaliteli hammadde sa laması ile tekstil sektörüne) hizmet vermesi hedeflenmektedir. Bu anlamda bu proje ile tarımın bir alt sektörü olan pamuk sektörünün tedarik-de er zinciri ve ihtiyaç analizlerini de içeren bir fizibilite hazırlanması hedeflenmektedir. (Pamuk, TRC2 bölgesi için stratejik tarım ürünlerinden biridir). Di er taraftan fizibilite çalı ması saha ve masa ba ı olarak ikiye ayrılıp, kurulacak merkezin hizmet gamını belirlemek amacıyla hedef grupların mevcut durum analizleri (Min. 200 pamuk yeti tiricisinin, 50 çırçır i letmesinin ve bölgeden pamuk tedarik eden 10 iplik/tekstil firmasının) yerinde yapılacaktır. Bu da sektörün güncel durumuna ili kin bir tablonun ortaya çıkmasına katkı sa layacaktır.

3.6.3 Projenin Aciliyet Ta ıyan Unsurları

Pamuk bitkisi, yarattı ı ekonomik de er ve istihdam olanaklarının yanı sıra iklim ve toprak ko ullarına uygunlu u sebebiyle anlıurfa ve Diyarbakır illeri için lokomotif bir tarım ürünüdür. Bölgede kurulan tekstil kentler, lif analiz laboratuvarları ve lisanslı depolar pamuk ürününün bölgenin kalkınması açısından önemini de göstermektedir. Di er taraftan yatırımcılar açısından hammaddeye yakınlık bir rekabet avantajı olarak kabul edildi inden, pamuk ile ilgili ivmeyi artıracak her türlü proje, do rudan yerli ve yabancı yatırımın bölgeye gelmesine katkı sa layacaktır. Ancak, son yıllarda bölgedeki pamuk tedariki inde (kalite ve miktar olarak) istikrar olmaması, ekim alanı/verimlerin azalması, dü ük kalite vb birçok sorun görülmektedir. Bu sorunların çözümü ve pamukla ilgili stratejik öneme sahip kararların ilgili birimlere ve bakanlıklara iletilmesi ve sektör odaklı bölgesel koordinasyonun sa lanması ile merkezi kurumlar nezdinde muhatap kurulu olmaları hedefleri do rultusunda, pamuk mükemmeliyet merkezinin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Di er taraftan pamuk yeti tiricileri ve çırçır i letmeleri sürdürülebilir pamuk arzı konusunda ciddi anlamda sıkıntı ya amaktadırlar ve bilinçsiz tarımsal uygulamalar çevreye ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu bilinçle anlıurfa Ticaret Borsası, bu projeyi hazırlamadan önce bölgedeki bir takım aktörler ile görüşerek pamuk mükemmeliyet merkezi konusunda toplantılar yapmı , ilgilerini ölçmü ve fikir alı -veride bulunmu tur. Hali hazırda ilgili aktörlerde olu an bilgi ve ilgi sıcak oldu undan bu proje TRC2 bölgesi ve pamuk sektörü açısından

aciliyet arz etmektedir.

3.6.4 Projenin Katma De er Yaratacak Unsurları

Pamuk sektörünün mevcut durumu di er sektörlere nazaran hızla de i en bir sektördür. Örne in; 2018 pamuk hasat sezonu iklim artlarından dolayı olumsuz etkilenmiştir.. Bu durum da 2019 ekim alanlarını ve verimini negatif yönde etkilemiştir.

Bu proje ile çift yönlü analiz yapılması hedeflenmektedir; sahada sektörü temsil yetene ine sahip 200 pamuk yeti tiricisi ve 50 ırır i letmesi (örneklem gruplar Diyarbakır ve anlıurfa illerinin pamuk arzının yo un oldu u ilçelerinden belirlenecek) analiz edilecek olup, tedarik zincirinde yer alan birimlerin (bölgeden pamuk tedarik eden en az 10 iplik/tekstil firmasının) analizleri de yapılacaktır. Dolayısıyla fizibilitede yer alacak arz ve talep analizi gerçek durumu yansıtacaktır. Kurulması hedeflenen merkez, pamuk hammaddesine katma de er yaratacak kalitenin sa lanmasına ve sürdürülebilirli ine yönelik hizmet sa layacaktır.

Bu anlamda proje konusu, bölge için önem arz etmekte ve projenin çıktılarında birçok kurumun faydalanabilece i göz önüne alındı ında, di er programlar ile kar ıla tırıldı ında katma de eri oldukça yüksek bir alı madır.

3.6.5 Projenin Beklenen Sonuçlarının Sürdürülebilirli i

Kurulacak merkezin sürdürülebilirlik modellemesi, proje kapsamında hizmet satın alınacak yüklenici firma tarafından yapılacaktır. PMM'nin kurulu undan önce Borsa tarafından gerçekleştirilece i süreçler ise yine Borsanın kendi imkanlarıyla gerçekleştirilecektir;

- Merkezin faaliyetlerine, vizyon ve misyonuna ili kin ilgili payda larda farkındalık artırılması,
- Merkezin orta ı olacak aktörlerin ilgilerinin ölçülmesi ve ortaklık yapılarının olu turulması,
- Merkezin kurulmasına ili kin gerekli fonlar için ulusal ve uluslararası düzeyde donör kurulu ların ara tırılması ve uygun ba vuruların yapılması,
- Merkezin muhtemel ortaklarının, merkeze sa layaca ı katma de erinin, aynı katkılarının ve rollerinin tanımlanması,
- Merkezin kurulmasında öncü kurulu rolü üstlenilmesi.

3.7 Uzmanlık ve letme Kapasitesi

3.7.1 Faaliyet Alanları

anlıurfa Ticaret Borsasının kurulu amacı ve faaliyetleri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında ekillenmiştir.

Borsanın genel olarak görevleri; borsaya dahil maddelerin alıcı ve satıcılarını bulu turmak, alım satımlarını tanzim etmek ve borsada olu an fiyatların tespit, tescil ve ilan i leridir.

3.7.2 Benzer Proje Tecrübesi

Proje Adı	Projenin Amacı ve Yeri	Projenin Sonuçları	Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Derecesi	Projenin Maliyeti (TL)	Projeye Finansman Katkısı
anlıurfa Ticaret Borsası Viran ehi r Tescil	TRC2 bölgesinin ikincil büyüme merkezi olan	Alım satımlarda pamuk de erinin do ru tespit edilmesiyle	anlıurfa Ticaret Borsası ba vuru sahibi ve projenin yürütücüsüdür.	909.900,00	Karacada Kalkınma Ajansı, %100 finans katkısı sa lamı tır

Proje Adı	Projenin Amacı ve Yeri	Projenin Sonuçları	Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Derecesi	Projenin Maliyeti (TL)	Projeye Finansman Katkısı
Bürosuna Pamuk Laboratuvarının Kurulması	Viran ehir'e laboratuvar kullanımının artırılmasıyla sanayi alt yapısının geliştirilmesi amaçlanmıştır	ürününün kalitesini yüksek standartlara çıkararak Viran ehir ve çevresinde bulunan üyelerimizin pamuk talaşları problemleri minimuma düşürüldü	anlurfa Ticaret Borsası başkanı ve projenin yürütücüsüdür.	909.900,00	Karacada Kalkınma Ajansı, %100 finans katkısı sağlamıştır

3.7.3 Kaynaklar

3.7.3.1 Mali Veri

Yıl	Gelirler (TL)	Net Kazanç (TL)	Toplam Bilanço veya Bütçe (TL)	Öz Sermaye (TL)	Orta ve Uzun Vadeli Borçlar (TL)	Kısa Vadeli Borçlar (TL) (< 1 Yıl)
2016	10.236.401,56	3.429.686,30	27.943.822,68	20.228.502,94	7.383.678,99	7.715.319,74
2017	10.988.632,30	3.521.804,11	29.239.937,49	20.373.123,07	4.859.676,63	485.333,68
2018	13.716.878,21	6.008.497,53	36.370.151,89	25.323.745,23	4.752.079,10	285.830,03

3.7.3.2 Kategorilerine Göre Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Personel Sayısı

Tam Zamanlı Personel Sayısı: 35

Yarı Zamanlı Personel Sayısı: 0

Borsanın çalışan kadrosu aşağıdaki gibidir;

- 1 Genel Sekreter
- 2 Genel Sekreter Yardımcısı
- 1 Uzman
- 1 İnsan Kaynakları Müdürü
- 1 Tescil Müdürü
- 1 Muhasebe Müdürü
- 3 Tescil Şefi
- 1 Bilgi İşlem Memuru
- 1 Dosya Evrak Memuru
- 3 Laboratuvar Memuru
- 1 Muamelat Memuru
- 1 Muhasebe Memuru
- 1 Muhasebe ve Satın Alma Memuru
- 1 Özel Kalem / Başkan Danışmanı

- 1 Santral Memuru
- 11 Tescil Memuru
- 1 Yönetici Asistanı
- 1 Yardımcı Hizmet Personeli
- 2 oför

3.7.3.3 Ekipman ve Ofisler

anlıurfa Ticaret Borsası 1988'de kurulmuş olup, 2016'dan beri yeni binasında faaliyet göstermektedir. 4 katlı-25 ofisli binada, 4 adet toplantı salonu, 1 adet ihale salonu, 5 adet ar iv odası bulunmakta olup, her türlü ekipman/donanım ve tefri at mevcuttur.

Borsanın sahip olduğu her türlü imkan ve araç-gereçler proje için kullanılabilir durumdadır.

3.7.3.4 Diğer İlgili Kaynaklar

anlıurfa Ticaret Borsasına ait diğer yapı ve tesisler;

anlıurfa 2.Organize Sanayi Bölgesinde, 117.286,84 m²'lik açık alan üzerinde; toplam kapalı alanı 22.747 m² olan ve her biri 4800 m²'lik 4 adet Pamuk Depolama Alanı dünya standartlarına uygun olarak hizmet vermektedir.

Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar; bölgedeki çırçır i letmelerine, tekstil firmalarına, tohum firmalarına ve ara tırma kurumlarına hizmet sa lamaktadır.

OSB, Akçakale, Viran ehir, Ceylanpınar, Siverek, Bu day Pazarı ve mam Keskin bölgelerinde toplam 6 (altı) adet Tescil Bürosu Borsa üyelerine hizmet vermektedir.

3.8 Performans Göstergeleri

Kodu	Gösterge	Birim	Mevcut	Hedef
FZD1	Analiz/Ara tırma/ htiyaç Tespiti/Fizibilite/Ön Fizibilite Çalı maları Sayısı	Adet	0	1
FZD7	Do rudan Faydalanıcı Sayısı Kamu Kurumu	Adet	0	50
FZD9	Düzenlenen Bilinçlendirme/Yaygınla tırma Faaliyeti Seminer, Konferans, Sergi, Çalı tay, Toplantı vb. için Yapılan Harcamalar	TL	2000	1500

BA VURU SAH B BEYANI

- Bu ba vuruda verilen bilgiler do rudur.
- Ba vuru Sahibi, Ortaklarıyla (varsa) birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden do rudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir.
- Ba vuru Sahibi projenin yürütüldü ü süre içerisinde faaliyetlerini sürdürmek ve gerekti inde projenin finansmanına katılmak için istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahiptir.
- Ba vuru Sahibi teklif edilen projeyi ba arı ile tamamlamak için gerekli yönetim kapasitesine, profesyonel yeterlili e ve niteli e sahiptir.
- Ba vuru Sahibi veya Ortakları, Ba vuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (2)'de listelenen (a)'dan ()'ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.

1. Yetkili Ki i	
Adı Soyadı	AY E ÇADIRCI KANDEM R
TC Kimlik No	32957320450
Pozisyonu/Konumu	GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Tarih ve Yer:	
mza Mühür veya Ka e	

EK B-1. FAAL YET BÜTÇES				
Giderler	Birim	Miktar	Birim Maliyet (TL)	Toplam Maliyet (TL)
1. İnsan Kaynakları				
1.1 Maa lar				
1.1.1 Teknik				
1.1.2 d ari/ Destek Personeli				
1.2 Maa lar(brüt tutarlar, yabancı personel)				
1.3 Gündelikler				
1.3.1 Yurt d ı ı (proje personeli)				
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)				
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları				
İnsan Kaynakları Alt Toplamı				0,00
2. Seyahat				
2.1 Yurt d ı ı (proje personeli)				
2.2 Yurt içi seyahat				
Seyahat Alt Toplamı				0,00
3. Ekipman ve Malzeme				
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması				
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı				
3.3 Makineler, teçhizat				
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler				
3.5 Di er				
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı				0,00
4. Yerel ofis maliyetleri				
4.1 Araç maliyetleri				
4.2 Ofis kirası				
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri				
4.4 Di er hizmetler (tel/faks, elektrik/ısıtma, bakım)				
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı				0,00
5. Di er maliyetler, hizmetler				
5.1 Yayınlar				
5.2 Etüd, ara tırma				

Giderler	Birim	Miktar	Birim Maliyet (TL)	Toplam Maliyet (TL)
5.3 Denetim maliyetleri				
5.4 De erlendirme maliyetleri				
5.5 Tercüme, tercümanlar				
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)				
5.7 Konferans/seminer maliyetleri				
5.7.1 Payda Toplantıları (Proje Tanıtımı, Fizibilite		100	15,00	1.500,00
5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri				
5.8.1 Görünürlük materyalleri		1	300,00	300,00
5.9 n aat (Küçük ölçekli yapım) leri				
5.10 Kontrolörlük i leri ve di er				
Di er Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı				1.800,00
6. Di er				
6.1 Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalı manın (Saha		1	75.000,00	75.000,00
Di er Alt Toplamı				75.000,00
7. Projenin Uygun Do rudan Maliyetleri Toplamı				76.800,00
8. dari maliyetler				
dari Maliyetler Alt Toplamı				0,00
9. Toplam uygun proje maliyeti				76.800,00
3.5.1 Sıcak Asfalt(Bsk) Yol Yapı leri				
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı				0,00

EK B-3. MAL YETLER N GEREKÇELEND R LMES

Giderler	Birim	Açıklama
1. nsan Kaynakları		
1.1 Maa lar		
1.1.1 Teknik		
1.1.2 dari/ Destek Personeli		

Giderler	Birim	Açıklama
1.2 Maa lar(brüt tutarlar, yabancı personel)		
1.3 Gündelikler		
1.3.1 Yurt dı ı (proje personeli)		
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)		
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları		
nsan Kaynakları Alt Toplamı		
2. Seyahat		
2.1 Yurt dı ı (proje personeli)		
2.2 Yurt içi seyahat		
Seyahat Alt Toplamı		
3. Ekipman ve Malzeme		
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması		
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı		
3.3 Makineler, teçhizat		
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler		
3.5 Di er		
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı		
4. Yerel ofis maliyetleri		
4.1 Araç maliyetleri		
4.2 Ofis kirası		
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri		
4.4 Di er hizmetler (tel/faks, elektrik/ısıtma, bakım)		
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı		
5. Di er maliyetler, hizmetler		
5.1 Yayınlar		
5.2 Etüd, ara tırma		
5.3 Denetim maliyetleri		
5.4 De erlendirme maliyetleri		
5.5 Tercüme, tercümanlar		
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)		
5.7 Konferans/seminer maliyetleri		

Giderler	Birim	Açıklama
5.7.1 Payda Toplantıları (Proje Tanıtımı, Fizibilite De erlendirme ve Sonuç Paylaşımı)		Fizibilite çalışması başlamadan önce ve işin tamamlanmasından sonra ilgili paydaşlarla (STK'lar, kamu, özel sektör, üniversite, vd) borsanın kendi toplantı salonlarında toplantılar yapılacaktır. 3 (üç) adet toplantı yapılması planlanmaktadır. Her bir toplantıya en az 50 katılımcı beklenmektedir. Kram giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.
5.8 Tanıtım (Görünürlük) Faaliyetleri		
5.8.1 Görünürlük materyalleri		Projenin görünürlüğünü sağlamak üzere 1 adet bez banner (100 TL), 10 adet (20 TL) kırlangıç
5.9 infaat (Küçük ölçekli yapımlar) Giderleri		
5.10 Kontrolörlük Giderleri ve diğer		
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı		
6. Diğer		
6.1 Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalışmanın (Saha Çalışması, Masa Başına Araştırma, Raporlama) Yüklenici tarafından Yürütülmesi		Saha çalışması: üç tür (pamuk yeti tirici, çırçır, iplik) görüşme formunun oluşturulması - Bölgede toplam 200 pamuk yeti tiricisi, 50 çırçır işletmesi ve 10 iplikçi ile görüşme yapılması - Kurulacak merkezin hizmet yelpazesinin ve yasal yapısının belirlenmesi - Merkezin sürdürülebilirlik modellemesinin hazırlanması - Finansal/ ekonomik, sosyal vd analizlerin yapılması - Pamukun tedarik ve dağılım zinciri analizlerinin yapılması - Merkezin organizasyonel yapısının belirlenmesi
Diğer Alt Toplamı		
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı		
8. İdari maliyetler		
İdari Maliyetler Alt Toplamı		
9. Toplam uygun proje maliyeti		
3.5.1 Sıcak Asfalt(Bsk) Yol Yapımları		
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı		

EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları		
	TUTAR (TL)	TOPLAMIN YÜZDES %
Ba vuru Sahibinin Mali Katkısı	0,00	0,00
Bu Ba vuruda Talep Edilen Destek Miktarı	76.800,00	100,00
Di er Kurumlarca Yapılan Katkılar		
Adı		
Bu alana veri giri i yapılmamı tır.		
TOPLAM KATKI	76.800,00	100,00
Projeden Elde Edilen Do rudan Gelir	0,00	
GENEL TOPLAM	76.800,00	100,00

MANTIKSAL ÇERÇEVE

	Proje Mantı ı	Objektif Olarak Do rulanabilir Ba arı Göstergeleri	Do rulama Kaynakları ve Araçları	Varsayımlar
Genel Amaç	Diyarbakır ve anlıurfa illerindeki pamuk sektörünün (çırçır i letmeleri ve pamuk yeti tiricili i) bölgesel ekonomiye katkı sa laması amacıyla ilgili kurum ve kurulu ları bir araya getiren ve sektörün ihtiyaç duydu u hizmetleri sa layacak çok ortaklı bir merkeze ili kin ara tırma ve fizibilite çalı malarının yapılması projenin genel amacıdır.	TRC2 bölgesinin kapsamlı sektörel etüdlerini içeren yapılabirlik çalı ması	Pamuk Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Dokümanı	
Özel Amaç(lar)	<p>Projenin özel amaçları;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bölgesel ve sektörel faaliyet gösteren çok payda lı bir mükemmeliyet merkezinin kurulmasına ili kin fizibilite çalı ması yürütülmesi, - Kurulması hedeflenen pamuk mükemmeliyet merkezinin bölgenin tekstil / özellikle hazır giyim sektörüne ekonomik etkilerinin ara tırılması, - Pamuk mükemmeliyet merkezine ortak olabilecek, sinerji ve i birli i sa layabilecek bölgesel, ulusal ve uluslararası aktörlerin tanımlanması, - Pamuk mükemmeliyet merkezinin hizmet yelpazesinin ve sunum metodolojilerinin belirlenmesi, - Tarım ve tekstil sektörlerinde pamuk ürünü özelinde tedarik/de er zinciri analizinin yapılması, - Bölgedeki pamuk ve tekstil sektörünün dünya standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaçların tespit edilmi olması. 	Finansal analizler, ekonomik analizler, sosyal analizler, bölgesel analizler, duyarlılık analizleri, risk analizleri, tedarik/de er zinciri analizleri, hizmet programı	Taslak fizibilite çalı ması ve destekleyici dokümanlar (saha çalı masına dair görseller, masa ba ı ara tırmalar, götü me formları)	Saha çalı masında götü mecilerin analiz çalı masına olumlu yakla ımı
Beklenen Sonuçlar	<ul style="list-style-type: none"> - Bölgedeki ilgili payda ların sektörel mükemmeliyet merkezi hakkında farkındalı mın artması ve beklentilerinin tespit edilmesi, - Bölgede min. 200 pamuk yeti tiricisinin, 50 çırçır i letmesinin ve bölgeden pamuk tedarik eden 10 iplik/tekstil firmasının mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit edilmi olması ve de bu do rultuda merkezin hizmet programının belirlenmesi, - Pamuk sektörünün ve mükemmeliyet merkezinin sosyal, ekonomik ve finansal analizlerinin yapılmı olması, - Kurulması planlanan çok payda lı bölgesel "PMM"nin i letme modelinin ve yasal ara tırmalarının yapılmı , organizasyonel yapısının ve sürdürülebilirlik modellemesinin tasarlanmı olması, - Merkezin hizmet yelpazesinin payda ların ve sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmi olması, - Pamuk tedarik ve de er zinciri analizlerinin yapılmı olması, - Elde edilen bulguların payda lara toplantı yapılarak aktarılması ve çalı maların dijital versiyonunun ilgili tüm aktörlere sirküle edilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> - 50 payda ile 1 fizibilite çalı ması öncesinde ve 2 adet de çalı ma bitiminden sonra toplantının yapılmı olması - TRC2 bölgesinde 200 pamuk yeti tiricisi, 50 çırçır i letmesi ve bölgeden pamuk tedarik eden 10 iplik/tekstil firması ile götü menin yapılmı olması, 	Toplantı tutanakları, toplantı sunuları, yüklenici firma tarafından yapılmı saha götü me formları, yüklenici firma tarafından hazırlanmı masa ba ı ara tırmalar	<ul style="list-style-type: none"> - Uygun yüklenici firma ile anla ma yapılması - ilgili aktörlerin toplantılara katılım sa laması

MANTIKSAL ÇERÇEVE

	Proje Mantı ı	Objektif Olarak Do rulanabilir Ba arı Göstergeleri	Do rulama Kaynakları ve Araçları	Varsayımlar
Faaliyetler	<p>Faaliyet 1: Proje Koordinatörünün göreve ba laması ve faaliyetleri yürütmesi</p> <p>Faaliyet 2: Satınalma Faaliyetleri (görünürlük materyalleri ve fizibilite hizmet alımı)</p> <p>Faaliyet 3: Payda Analiz Toplantısı</p> <p>Faaliyet 4: Fizibilite Hizmet Alımı ve Çalı manın Yüklenici tarafından Yürütülmesi</p> <p>Faaliyet 5: Fizibilite çalı masının de erlendirilmesi, payda lara aktarılması ve ve sirküle edilmesi</p> <p>Faaliyet 6: Projenin Kapanı ı</p>	<p>Proje Koordinatörü, Görünürlük Materyalleri, Fizibilite Hizmet Alımı, Toplantı giderleri</p>	<p>Proforma ve faturalar, banka dekontları, toplantı katılımcı çizelgeleri, toplantı görselleri, raporlamalar</p> <p>5.8 Tanıtım Görünürlük Faaliyetleri: 300 TL,</p> <p>5.7 Konferans/seminer maliyetler: 1500 TL</p> <p>6 Di er: 75000 TL</p>	<p>Uygun yüklenici firma ile anla ma yapılması</p>
Ön Ko ul	Ajans ile sözleşmenin imzalanmı olması			

ÖZGEÇM

Projedeki Pozisyonu: Proje ve ARGE Birimi

1. Adı Soyadı: LAM A KELE

2. Doğum Tarihi: 01.10.1992

3. Uyruğu: Türkiye

4. İletişim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (414) 315 1066, (414) 315 1069, lamia.keles68@gmail.com

5. Eğitim Bilgileri:

Mezun Olunan Öğretim Kurumu	Tarih	Bölüm/Unvan
Harran Üniversitesi	10.06.2016	Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisti/Lisans
Harran Üniversitesi	23.08.2019	Ziraat Fakültesi/Yüksek Lisans

6. Dil Becerileri: (1'den 5'e kadar; 1=Temel Düzey, 5= İleri Düzey)

Dil	Okuma	Yazma	Konuşma
İngilizce	2	2	3

7. Mesleki Deneyim:

Tarih	Yer	Kurum/Kurulu	Pozisyon	Açıklama
04.07.2016 - 07.01.2019	Van	AB-TAR DANI MANLIK LTD.	Hibe ve Teşvik Danışmanı	KOB 'lere, STK'lara ve Kamu kurumlarına yönelik hibe/teşvik ve proje hazırlama konularında danışmanlık hizmeti sağlama
01.02.2019 -	Van	Van Ticaret Borsası	Proje ve ARGE Birim Personeli	Borsa üyelerine yönelik hibe, teşvik ve ARGE konularında bilgilendirme ve her türlü teknik destek sağlama

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: - Son 1 yıldır proje hazırlama ve yürütme konusunda Ticaret Borsasında görev almıştır

- 2 yıl süresince özel bir danışmanlık firmasında hibe ve teşvik konularında danışmanlık ve proje hazırlama ile proje yürütme deneyimi edinmiştir

9. Üye Olunan Mesleki Kurulları:

ÖZGEÇM

Projedeki Pozisyonu: Genel Sekreter Yrd.

1. Adı Soyadı: AY E ÇADIRCI KANDEMİR

2. Doğum Tarihi: 17.01.1977

3. Uyruğu: Türkiye

4. İletişim Bilgileri (Tel, Faks, E-Posta): (505) 220 3460, (414) 315 1066,
aysecadircikandemir@gmail.com

5. Eğitim Bilgileri:

Mezun Olunan Öğretim Kurumu	Tarih	Bölüm/Unvan
harran üniversitesi		ziraat fakültesi/ziraat mühendisi
anadolu üniversitesi	13.11.2014	İçişleri Fakültesi/İçişleri Lisans
harran üniversitesi	08.08.2019	tarım ekonomisi/tarım ekonomisti

6. Dil Becerileri: (1'den 5'e kadar; 1=Temel Düzey, 5= İleri Düzey)

Dil	Okuma	Yazma	Konuşma
İngilizce	2	2	2

7. Mesleki Deneyim:

Tarih	Yer	Kurum/Kurulu	Pozisyon	Açıklama
15.01.1999 -	genelsekreterlik	utb	genel sekreter yrd.	proje ar-ge birimi sorumlusu AB İPaproje yürütücüsü,
15.01.2019 -	pamuk test laboratuvar	anlurfa ticaret borsası	laborant	hıvı pamuk test cihazı operatör
15.01.1999 -	hububat test laboratuvarı	UTB	ziraat müh laborant	fiziksel ve kimyasal analiz
15.01.1998 -	insan kaynakları sorumlusu	utb	proje ar-ge birimi sorumlusu	..

8. Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: 20 yıllık proje koordinatör tecrübe

9. Üye Olunan Mesleki Kurullar: ziraat mühendisleri odası

KONTROL LİSTESİ

PROJENİZ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDA KİTAPÇIKTA VERİLEN HER BİR NERİ TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDA KİTAPÇIKTA VERİLEN KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ
(LÜTFEN BÜTÜN KUTUCUKLARIN DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUN)

KRİTERLER	Başvuru Sahibi tarafından doldurulacak		Ajans tarafından doldurulacak	
	Evet	Hayır	Evet	Hayır
1. Başvuru sahibi ve ortakları uygundur.				
2. Proje süresi 12 ay veya daha kısadır.				
3. Talep edilen destek tutarı 100000 TL veya altındadır.				
4. Talep edilen destek tutarı 20000 TL veya üzerindedir.				
5. Başvuru için talep edilen ilave bilgi ve belgeler zamanında Ajansa sunulmuştur.				
6. Taahhütname başvuru sahibinin yetkili kişisi tarafından imzalanmıştır.				
7. Başvuru Sahibinin Beyanı doldurulmuştur ve yetkili kişisi(ler) tarafından imzalanmıştır.				
8. Ortaklar ve ortakçilerin Beyanları doldurulmuştur ve yetkili kişisi(ler) tarafından imzalanmıştır. (Eğer ortak veya ortakçı varsa)				
9. Bu başvuru; başvuru sahibinin, son bir takvim yılı içerisinde fizibilite desteği için yaptığı bir azami dördüncü başvurudur ve bu süre içerisinde alacağı en fazla ikinci destektir.				